

**DODATOK č. 3 k
ZMLUVE č. 01/06/2011**

o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. 2. Údaje o objednávateľovi:

Objednávateľ: PATRIA n.o
sídlo: Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
zastúpený: Ing. Ján Rédvay
IČO: 0031257313
DIČ: 2021855275
Telefón: + 421 55 460 21 15
Fax: + 421 55 489 87 10
E – mail: j.gaspar@stonline.sk

1.2 Údaje o zhotoviteľovi

Zhotoviteľ: PINGUIN, s.r.o.
sídlo: Garbiarska 11, 040 01 Košice
zastúpený: Ing. Róbert Mitro – konateľ spoločnosti
IČO: 44 219 466
Telefón: 055/6362682
Fax: 055/6362682
E – mail: mitro.pinguin@gmail.com
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 7011144001/5600

Týmto **Dodatkom č.3** sa dopĺňa znenie časti „ Miesto a čas vykonania diela bod 2.5 Termíny realizácie diela budú “ : o ďalšie body nasledovne:

c) zmluvné strany sa dnešným dňom dohodli na dočasnom prerušení realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa – nebol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012005001 medzi poskytovateľom a prijímateľom. Uvedený právoplatný Dodatok č.1 je podmienkou na pokračovanie realizácie diela.


d) dočasným prerušením realizácie diela, podľa predchádzajúceho bodu c), sa dočasne prerušuje plnenie harmonogramu realizácie diela.

e) ukončenie prerušenia a pokračovanie v realizácii diela sa uskutoční na základe ďalšieho Dodatku č.4 k Zmluve č. 01/06/2011 medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy a jej predchádzajúcich dodatkov zostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:

V Drienovci dňa 20.02.2012



PATRIA n.o.

Za zhotoviteľa:

V Drienovci dňa 20.02.2012



PINGUIN s.r.o.