

**DODATOK č. 4 k
ZMLUVE č. 01/06/2011**

o dielo (ďalej len „zmluva“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. 2. Údaje o objednávateľovi:

Objednávateľ:	PATRIA n.o
sídlo:	Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
zastúpený:	Ing. Ján Rédvay
IČO:	0031257313
DIČ :	2021855275
Telefón:	+ 421 55 460 21 15
Fax:	+ 421 55 489 87 10
E – mail:	j.gaspar@stonline.sk

1.2 Údaje o zhotoviteľovi

Zhotoviteľ:	PINGUIN, s.r.o.
sídlo:	Garbiarska 11, 040 01 Košice
zastúpený:	Ing. Róbert Mitro – konateľ spoločnosti
IČO:	44 219 466
Telefón:	055/6362682
Fax:	055/6362682
E – mail:	mitro.pinguin@gmail.com
Bankové spojenie :	Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu :	7011144001/5600

Týmto **Dodatkom č.4** sa dopĺňa znenie časti „Miesto a čas vykonania diela bod 2.5 Termíny realizácie diela budú:“ o nové body nasledovne:

f) zmluvné strany sa dohodli na ukončení prerušenia realizácie diela a v pokračovaní realizácie za podmienok uvedených v ďalších bodoch nasledovne:

1/ Dodatok č. 4 nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2212012005001 medzi poskytovateľom a prijímateľom.

2/ Zhotoviteľ bude písomne vyzvaný na pokračovanie realizácie diela objednávateľom a to do 3 dní od obdržania refundovaného príspevku poskytovateľa, na základe prvej žiadosti o refundáciu, na účet prijímateľa v SZRB a.s. Zhotoviteľ pokračovanie v realizácii diela začne do siedmich dní od obdržania písomnej výzvy objednávateľa.

3/ Uvedeným dňom bude zhotoviteľ pokračovať v plnení prerušeného harmonogramu realizácie diela. Týmto úkonmi nedôjde k predĺženiu doby realizácie diela.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy a jej predchádzajúcich dodatkov zostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Drienovci dňa 08.02.2013

V Drienovci dňa 08.02.2013



.....
PATRIA n.o.



.....
PINGUIN s.r.o.